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本期导读 

 争分夺秒，打好头阵，做好暑期工程的先锋队 

 打好头阵，加快完成新东园（建院旧校区）维修等改造工程

事前审计 

 全力以赴，及时跟踪施工现场，做好工程取证 

 争分夺秒，配合完成维修改造工程事中审计 

 严格把控，积极协调，合力推动重点工程实施进度 

 严肃管理，把控重点工程跟踪审计单位及监理单位服务质量 

 积极协调，完成土木大型结构试验平台增加造价审计 

 及时跟踪，做好现场审计及重点工程进度款审签工作 

 完成造价咨询单位的公开招标工作，为新学期审计

工作做好准备 
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工作要闻 

 

争分夺秒，打好头阵，做好暑期工程的先锋队 

今年暑假，在学生离校的空档时期，学校后勤基建处抓

住施工时机，组织实施了学生公寓及其园区改造、校园环境

规划及道路停车场建设改造、教学设施及教学辅助设施改造

等几大工程项目，而作为打头阵的审计处，也争分夺秒加快

对送审工程项目施工前的事前审计，做好暑期工程的先锋

队，从而保证工程项目按期施工，为服务广大师生打下坚实

基础。 

一、 打好头阵，加快完成新东园（建院旧校区）维修等

改造工程事前审计 

作为打头阵的先锋队，审计处收到送审项目后，就立即

安排专人负责审计，及时与后勤基建处沟通，分秒必争，不

分昼夜，加快完成招标控制价的审计，为更快的衔接施工等

后续工作开辟先锋。 

今年暑假期间，审计处共完成 35 项小额基建、修缮工

程的预、结算审计工作，涉及送审金额 4,596.32 万元，核

减金额 142.73 万元，审减率 3.1%。 

 1.自审招标控制价审核情况，在社会中介审定的基础

上，审计处自行复核完成暑期维修改造工程招标控制价审计

项目 32 项，涉及送审金额 4,054.53 万元，审计核减建设资
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金 75.26 万元，审减率 1.86%。 

2.复核外送结算项目审核情况，复核完成外送维修结算

项目 3项，涉及送审金额 541.8 万元，审计核减建设资金

67.46 万元，审减率 12.45%。 

二、 全力以赴，及时跟踪施工现场，做好工程取证 

在加快完成事前审计的同时，审计处审计人员也及时跟

踪施工现场，做好工程取证，确保工程项目顺利开展。 

1.及时完成新东园（建院旧校区）校区施工项目开展前

的垃圾清运的审计监督工作，蹲点监督，核实工程量。 

2.及时做好新东园（建院旧校区）校区施工项目开展前

的树木移植的审计监督工作，测量记录，核实工程量。 

3.及时做好维修修缮项目的工程变更现场审计监督，暑

期审计人员共参与了 30 余次的变更现场审计及现场收方审

计。 

三、 争分夺秒，配合完成维修改造工程事中审计 

作为先锋队伍，及时完成招标控制价的审核、做好事前

审计的同时，审计处在工程施工开展的任何环节，也都在发

挥着事中审计的监督作用。审计处在完成招标控制价审核

后，按程序对 31 个工程项目抽取定点施工单位工作进行监

督，并配合完成施工合同的审核，共完成 61 份合同的审核

工作，其中审核 17 项设计合同，6 项检测合同，1项监理合

同， 37 项施工合同。 
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严格把控，积极协调，合力推动重点工程实施进度 

在完成后勤基建处的小额基建修缮审计工作的同时，对

于学校的重点基建工程项目，也是作为审计处基建工程审计

工作的重点。虽然是暑假放假时段，但是对于重点工程的审

计工作，从未停止，审计处依然严格把控，积极协调，与重

点建设工程指挥部合力推动重点工程的实施进度。 

一、严肃管理，把控重点工程跟踪审计单位及监理单位

服务质量 

    2016 年 7 月 26 日，审计处在秦建文处长的主持下，与

黎家蔼副处长组织我校相关重点工程的跟踪审计单位及基

建、修缮审计科成员召开了协调沟通会议，针对相关工程项

目的跟踪审计工作，做出要求及协调，提高跟踪审计的服务

质量。 

同时，审计处对重大项目监理单位的服务质量也加强监督。

当审计发现工程项目实际施工与设计图纸不符而监理单位

却未能及时发现等情况，审计处将对监理单位的服务费用按

合同约定进行扣罚，加强约束，严肃管理，严格把控监理单

位的服务质量。 

二、积极协调，完成土木大型结构大型结构平台项目增

加造价审计 

我校土木工程大型结构研究平台实验室项目由于反力

台座及反力墙分项工程精度要求高、施工难度大等原因，影
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响了整个工程项目的进展。 

为此，审计处多次参与召开该项目的复工推进工作协调

会议，和指挥部共同克服困难、协商解决变更造价等相关问

题。2016 年 8 月 2～3日审计处与指挥部、施工单位、跟踪

审计单位在指挥部进行对数确认。目前，该项目已于 2016

年 8 月 29 日复工。 

 

三、及时跟踪，做好现场审计及重点工程项目进度款审

签工作 

1.图书馆二期室外消防管迁移施工现场 

 

 



 

 6 

         

2.东高 9 栋地下室入口施工现场 
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3.轻工学院道路二标段破混凝土路面现场 

    

    4.新东园第一食堂拆除施工现场 
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    5.新东园室外水管抢修现场 

 

 

6.新东园外墙维修裂缝施工现场 
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完成造价咨询单位的公开招标工作，为新学期审计 

工作做好准备 

    7 月初，在前一年度广西大学造价咨询单位服务期限到

期之时，审计处结合上一年度造价咨询单位服务情况及实际

情况，按有关规定编制招标文件，通过部门成员及领导的层

层审阅、修改，最终完成招标文件的编制，并在 8 月 9 日按

政府采购程序进行了公开招标，顺利招入 10 家单位，为新

一年度的造价审计工作做好了准备。 

 


